



Douane Landelijk Kantoor
Afdeling Informatie Management
Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

www.douane.nl

Contactpersoon
Secretaris ODB-IT

ODB@douane.nl

Datum
06-10-2022

Versienummer
1.0

Datum vaststelling
06-10-2022

Vastgesteld door
ODB IT

Kopie aan
Deelnemers

Verslag

Klankbordgroep AES Uitgaan

Omschrijving	3e overleg AES Uitgaan Klankbordgroep
Vergaderdatum	8 september 2022
Vergaderplaats	Douanekantoor Reeweg 16, Rotterdam
Aanwezig	Douane, EVO FENEDEX, VRC, RWG, APM, ECT, Cargonaut, Portbase, ADS
Kopie aan	Leden ODB-werkgroep IT, voorzitters andere ODBwerkgroepen

1. Opening vaststelling agenda punten

De voorzitter/Douane opent de 3e bijeenkomst van de AES Uitgaan Klankbordgroep. Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

2. Notulen

Notulen van de klankbordgroepbijeenkomsten van 13 juni 2022 en 7 juli 2022 worden zonder wijziging vastgesteld. Douane plaatst de notulen op de ODB-website (actiepunt 08-09-2022-3.1).

3. Bespreken actiepunten overleggen 13 juni en 7 juli 2022

Aan de hand van de actielijst uit de notulen van 7 juli wordt een update gegeven van de nog openstaande acties:

- (Actie 1.3 en 2.3) De Douane is een online webinar aan het voorbereiden/plannen om informatie over AES Uitgaan aan het hele bedrijfsleven en softwareleveranciers te geven. Over dit onderwerp volgt meer informatie tijdens dit overleg.
- (Actie 1.4) De actie voor de Douane om een meer complete vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de klankbordgroep loopt, maar heeft nog niet tot nieuwe deelnemers geleid.
- (Actie 1.7) Maandelijks klankbordgroep bijeenkomsten inplannen bij voorkeur fysiek. Er wordt in dit overleg gevraagd of de huidige opzet voor iedereen nog past.
- (Actie 2.1 en 2.2) De Douane heeft een aantal business scenario's uitgewerkt waarin nadere informatie over AES Uitgaan wordt gegeven ten aanzien van de te hanteren berichten (REN, AAX en EXD). De vraag aan de klankbordgroep is of we nog scenario's missen. Tot nu toe is daar geen reactie op gekomen.
- (Actie 2.4) De releasekalender zit als bijlage bij de uitnodiging van deze bijeenkomst.

De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.

4. Mededelingen

Het bedrijfsleven geeft aan dat de maritieme vertegenwoordigers graag nogmaals door de verschillende scenario's wil lopen. De Douane stelt voor een keer aan

te sluiten bij het VRTO-overleg. Het bedrijfsleven geeft aan dat het goed zou zijn om eerst de webinars af te wachten en vervolgens een aparte sessie in te plannen met de achterban van de maritieme sector. De Douane stelt voor dit af te stemmen via reguliere overleggen met de sector.

5. Webinars

De Douane informeert het bedrijfsleven en softwareleveranciers over de webinars die Douane wil gaan organiseren.

Douane stelt de volgende datums voor:

- Maandag 3 oktober 13:00-14:30: Webinar t.b.v. softwareleveranciers.
- Woensdag 5 oktober 10:30-12:00: Webinar t.b.v. luchtvrachtsector.
- Woensdag 5 oktober 14:00-15:30: Webinar t.b.v. maritieme sector.

De koepelorganisaties geven aan positief te zijn over de webinars, omdat de achterban op dit moment nog weinig bekend is met AES Uitgaan. Het bedrijfsleven ziet de webinars als een kick-off van het project AES Uitgaan. Douane zorgt voor save-the-dates op hun eigen website plus een korte omschrijving waarin staat wat kijkers tijdens de webinars kunnen verwachten (actiepunt 08-09-2022-3.2). Ook plant Douane afstemmomenten met koepelorganisaties en softwareleveranciers voor de inhoud van de webinars (actiepunt 08-09-2022-3.3).

Naschrift:

Inmiddels is de opzet en het tijdstip van de webinars veranderd. Koepelorganisaties zijn hierover geïnformeerd. Voorgesteld is om de webinars voor de luchtvracht- en maritieme sector te combineren en om de datum van alle webinars te verplaatsen naar woensdag 2 november. Nadere bespreking vindt plaats tijdens de vergadering van de klankbordgroep op 6 oktober.

6. Brief AES Uitgaan

De Douane geeft toelichting aan de klankbordgroep over de brief die Douane wil opstellen om bedrijfsleven en softwareleveranciers te informeren over de veranderingen die AES Uitgaan tot gevolg heeft. Aanleiding voor de brief vormt het feit dat de automatische aankomstmelding niet meer wordt ondersteund als het kantoor van uitvoer gelijk is aan het kantoor van uitgang (als vak 26 wordt leeg gelaten) bij in gebruik name van DMS Uitvoer.

De inhoud van de brief is momenteel onder handen en zal zo spoedig mogelijk met de klankbordgroep worden gedeeld ter afstemming (actiepunt 08-09-2022-3.4).

Het bedrijfsleven vraagt of de brief geplaatst gaat worden op de website 'Douane voor bedrijven' en of AES Uitgaan eenzelfde tegel krijgt als DMS. De Douane geeft aan dat de informatie inderdaad op de website te vinden zal zijn en een tegel heeft daarbij de voorkeur.

7. Update over EXD en REN-bericht

De Douane informeert het bedrijfsleven en softwareleveranciers over het standpunt dat Douane inneemt n.a.v. de bespreking van dit onderwerp tijdens de bijeenkomst van 7 juli.

De vraag die voorligt is of bedrijven ervoor mogen kiezen om een EXD-bericht in te sturen in de situatie waarin niet-Unie goederen binnen 14 dagen worden wederuitgevoerd (en dus eigenlijk een REN-bericht zou volstaan).

De Douane geeft aan dat hier nog geen uitsluitsel over bestaat. Dit actiepunt blijft staan voor de volgende bijeenkomst (actiepunt 08-09-2022-3.5).

8. Update voortgang implementatie

De Douane informeert bedrijfsleven en softwareleveranciers over de status van de implementatie van AES Uitgaan.

De Douane geeft aan dat de precieze datum van livegang nog niet zeker is. De Douane verwacht dat er vanaf medio oktober getest kan worden met de systemen en de nieuwe berichten. Softwareleverancier geeft aan dat zorgen bestaan over de implementatieperiode, omdat de sector momenteel nog de handen vol heeft aan DMS.

Het bedrijfsleven vraagt wanneer de exacte datum van implementatie bekend zal zijn. De Douane geeft aan dat hier nog geen duidelijkheid over is maar z.s.m. een datum zal terugkoppelen aan de klankbordgroep.

9. Update softwareleveranciers en bedrijfsleven

Bedrijfsleven en softwareleveranciers informeren elkaar en de Douane over de voortgang van hun werkzaamheden m.b.t. de transitie naar AES Uitgaan.

Softwareleveranciers geven aan dat AES Uitgaan op hun roadmap staat, maar nog niet zijn begonnen met concrete systeemaanpassingen voor AES Uitgaan. De focus ligt voor nu op DMS.

Het bedrijfsleven geeft aan zich nog in de verkenningsperiode te bevinden voor AES Uitgaan.

10. Vergaderschema najaar 2022

De Douane heeft een verzoek ontvangen om de bijeenkomsten van de klankbordgroep voortaan van 15:00-17:00 uur te houden in plaats van 14:00-16:00 uur. Het bedrijfsleven en softwareleveranciers geven aan akkoord te zijn met de verandering. Douane past de vergadertijdstippen in de uitnodigingen aan (actiepunt 08-09-2022-3.6).

11. Communicatieplan Douane

De Douane geeft aan dat er een communicatieplan voor AES Uitgaan gemaakt is en legt in hoofdlijnen uit waar dit plan uit bestaat. Zodra het plan beschikbaar is, zal dit met de klankbordgroep worden gedeeld (actiepunt 08-09-2022-3.7). De webinars worden gezien als een startmoment voor de communicatie richting het bedrijfsleven en de softwareleveranciers.

Het bedrijfsleven vraagt of er tijdens de webinars mogelijkheid is tot het stellen van vragen en personen dan in beeld komen. Dit kan mensen tegenhouden om een vraag te stellen. De Douane geeft aan dat er vragen gesteld kunnen worden via een chat en dat personen niet in beeld komen bij het stellen van een vraag tijdens het webinar.

12. Rondvraag

Geen vragen voor de rondvraag.

13. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Volgende overleg: donderdag 6 oktober 2022 van 15:00-17:00 uur.

Actielijst

	Actie	Organisatie	Startdatum	Deadline	Status
1.1	Uitwerken van een aantal business scenario's waarin nadere informatie over AES Uitgaan wordt gegeven ten aanzien van de te hanteren berichten (REN, AAX en EXD).	Douane	13 juni 2022	7 juli 2022	Afgerond
1.2	Volgende klankbordgroep bijeenkomst inplannen waarin Douane de scenario's zal toelichten. Idealiter vindt deze bijeenkomst vóór het begin van de zomervakantie plaats.	Douane	13 juni 2022	7 juli 2022	Afgerond
1.3	Plannen van een online webinar om informatie over AES Uitgaan aan het hele bedrijfsleven en softwareleveranciers te geven. Indicatie: september 2022.	Douane	13 juni 2022	Oktober 2022	Loopt
1.4	Zorgen voor een meer complete vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de klankbordgroep.	Douane/ Klankbord- groep	13 juni 2022	6 oktober 2022	Loopt
1.5	In een volgende bijeenkomst nadere informatie geven over de transitie naar AES Uitgaan per bedrijf.	Douane	13 juni 2022	7 juli 2022	Afgerond
1.6	Korte informatiebijeenkomst plannen met de deelnemende organisaties die niet bij de eerste klankbordgroep bijeenkomst aanwezig konden zijn.	Douane	13 juni 2022	7 juli 2022	Afgerond
1.7	Maandelijks Klankbordgroep bijeenkomsten inplannen bij voorkeur fysiek.	Douane	13 juni 2022	Doorlopend	Afgerond
2.1	Verdere uitwerking scenario's voor keten specifieke presentaties.	Douane	7 juli 2022	September/ oktober 2022	Loopt
2.2	Bedrijfsleven en softwareleveranciers geven aan welke stromen zij nog missen in het stroomschema.	Bedrijfsleven / Softwareleve ranciers	7 juli 2022	6 oktober 2022	Loopt
2.3	Plannen van een online webinar per sector haven, luchtvaart, softwareleveranciers om informatie over AES Uitgaan.	Douane	7 juli 2022	8 september 2022	Loopt
2.4	Release kalender delen met de klankbordgroep tijdens de volgende vergadering.	Douane	7 juli 2022	8 september 2022	Afgerond
3.1	Notulen klankbordgroepbijeenkomsten 13 juni en 7 juli op ODB-website plaatsen.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Loopt
3.2	Webinars: save-the-dates uitsturen + korte omschrijving van wat kijkers kunnen verwachten.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Loopt
3.3	Webinars: Inhoud van de webinars vorm geven samen met koepels en softwareleveranciers. Douane plant afstemmomenten.	Douane	8 sept 2022	Oktober 2022	Loopt
3.4	Concept brief met informatie over veranderingen a.g.v. AES Uitgaan onder klankbordgroepdeelnemers laten circuleren.	Douane	8 sept 2022	Oktober 2022	Loopt
3.5	Update over EXD- en REN bericht delen zodra meer informatie beschikbaar is.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Loopt
3.6	Vergadertijdstippen aanpassen naar 15:00-17:00u i.p.v. 14:00-16:00u.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Afgerond
3.7	Communicatieplan delen zodra dit beschikbaar is.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Loopt