



Aan: leden ODB-Klankbordgroep DMS Kernpunten

**Douane Nederland**

Laan op Zuid 45  
3072 DB Rotterdam  
Postbus 3070  
6401 DN Heerlen

**Contact:**

odb@douane.nl

# Verslag

27e overleg ODB-Klankbordgroep DMS

## Definitief

Vergaderdatum 18 mei 2022  
Vergaderplaats digitaal - Webex

Aanwezig Douane: 6x;  
  
Bedrijfsleven: 7x:  
- ADS  
- EVOFENEDEX  
- VNO – NCW  
- VNPI  
- TLN-FENEX

Afwezig - dienstverlener  
- VNT0 (VRTO)  
- VOTOB

**Datum**

8 juni 2022

**Versienummer**

1.0 JD

**Datum vaststelling**

30 mei 2022

**Auteur**

Douane

**Bijlagen**

-

### 1. opening/vaststelling agendapunten

De voorzitter/Douane opent de 27<sup>e</sup> bijeenkomst van de ODB Klankbordgroep DMS. Op verzoek van het bedrijfsleven wordt aan de agenda punt 7A "DMS info-verstrekking KlantManager(-s) Douane" toegevoegd. De 17 mei toegezonden concept-memo met voorstellen tot een gewijzigde planning voor de aansluiting op DMS 4.0 zal onder punt 7 worden behandeld.

### 2. mededelingen

bij de agenda is één definitief vastgesteld verslag van de bijeenkomsten van de ODB Klankbordgroep DMS van 2 mei 2022 meegezonden.

### 3. Vaststelling verslag en bespreken actiepunten overleg d.d. 10 mei 2022

a) verslag tekstueel: het concept-verslag wordt op één aanvulling na goedgekeurd. Er wordt een aanvullende zin toegevoegd op pag. 2, 4<sup>e</sup> alinea. De concept-tekst was:

*B. bedrijven hebben op grond van het gemaakte tijdpad al de nodige acties ondernomen. Denk b.v. aan het testen. Hiervoor zijn reeds mensen en middelen ingezet (ICT-uren). Gevraagd wordt aan de Douane om hier rekening mee te houden.*

Hierachter wordt toegevoegd de zin: *“Mocht dit nodig blijken kan op termijn worden bekeken of een financiële compensatie mogelijk is.”*

b) verslag inhoudelijk: n.a.v. het verslag worden de volgende aanvullende opmerkingen gemaakt:

- het bedrijfsleven vraagt of het door de Douane gemaakte document (HP) waarin de (wets-)wijzigingen staan opgesomd van de transitie van AGS naar DMS, vrij beschikbaar kan komen. De Douane beaamt dit. Ze zal het gaan plaatsen op de douane-website, onder het gemaakte kopje/tegel “van AGS en G(S)PA naar DMS”.
- het bedrijfsleven neemt het initiatief om bilateraal een nadere uitwerking te gaan geven aan de gemaakte memo van de Douane met alle AGS-DMS- (wets-) wijzigingen (HP). De Douane sluit daar bij aan.

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

#### **4. Communicatie (doorlopend agendapunt)**

- Tegel-content / communicatiekalender. De Douane geeft aan dat er een aparte, zogenaamde “tegel” is gecreëerd op Douane.nl, waarop informatie staat over de transitie van AGS naar DMS.
- De Douane geeft aan dat er door de projectorganisatie “AGS naar DMS” een wekelijks intern overleg met de afd. Communicatie wordt gehouden.
- Er is een “communicatiekalender”. De Douane gaat die onder de tegel “van AGS naar DMS” plaatsen.
- De Douane gaat nog bilateraal overleggen met een lid van de Klankbordgroep over content-plaatsingen op douane.nl (EtB/RT).
- De Douane deelt mee dat op douane.nl, onder de tegel “van AGS naar DMS”, ook informatie over de Auditfile Voorraad zal worden opgenomen.

#### **5. vereenvoudigde aangifte in Codeboek DMS (mail A. de Groot)**

Het Bedrijfsleven heeft een schriftelijke vraag gesteld over het mogelijk tóch bieden van de mogelijkheid om een vereenvoudigde (onvolledige) aangifte te doen voor het “gewicht” en/of de “hoeveelheid”. De Douane antwoordt dat dat een onjuiste interpretatie is, het kan niet, het bruto-gewicht moet vermeld worden. Aanvullend vraagt het bedrijfsleven hoe het zit als de vessel-naam of het kenteken onbekend is. Kan er dan wel een onvolledige aangifte worden gedaan? De Douane gaat dat onderzoeken.

#### **6. frequentie volgende overleggen ODB KBG DMS**

De Douane stelt voor om de frequentie van het ODB KBG DMS-overleg te verlagen van één maal per week naar één maal per twee weken. Dit voorstel is akkoord. Het eerstvolgende overleg zal op maandag 30 mei plaatsvinden, daarna 1x per twee weken, het liefst weer aan het eind van de werkdag.

#### **7. implicaties uitstel live-gang DMS, onderdeel "brengen in het vrije verkeer"**

Er is door de Douane een memo gemaakt waarin de implicaties staan beschreven die betrekking hebben op het later in werking treden dan eerder gepland van de nieuwe DMS-module “brengen in het vrije verkeer”. Belangrijk element is het kunnen verschuiven van de inwerkingtreding van de module DMS-Uitvoer naar een later moment dan oorspronkelijk gepland (is geworden uiterlijk 1 juli 2023).

Voor de gehele inhoud wordt verwezen naar de memo die is toegezonden aan de leden van de ODB Klankbordgroep DMS. Eventuele schriftelijke reacties kunnen uiterlijk 23 mei 2022 naar de DMS 4.0 implementatiemanager worden gezonden.

Het bedrijfsleven reageert op de memo met de volgende kanttekeningen:

- Bij planningsonderdeel 6 en 7 wordt over aantallen aangiften gesproken. Onduidelijk is of die aantallen voor elke module apart gelden of dat de aantallen van verschillende modules bij elkaar op worden geteld. De Douane geeft aan dat zij de cijfer-definities helderder gaat omschrijven in de volgende versie van deze memo.
- Het bedrijfsleven geeft aan dat het voorkomt dat rondom de jaarwisseling IT-bedrijven zijn "gesloten" voor het door-uitvoeren van IT-wijzigingen bij bedrijven. De nieuwe planning van de Douane houdt daar mogelijk onvoldoende rekening mee. De Douane geeft aan dat er sprake zal zijn van maatwerk bij de transitie naar DMS.
- Het bedrijfsleven stelt de vraag of het in deze fase van de transitie van AGS naar DMS niet verstandiger is om de projectorganisaties voor DMS 4.0 en DMS 4.1 meer te gaan splitsen (alhoewel er ook sprake is van een duidelijke samenhang). Geconstateerd wordt dat de betrokken leden uit de ODB Klankbordgroep van zowel DMS 4.0 als 4.1 bijna identiek zijn. Er wordt besloten om in de komende klankbordgroep-bijeenkomsten een splitsing aan te gaan brengen in de agenda tussen bespreekpunten voor DMS 4.0 en DMS 4.1 (idee: ieder drie kwartier).
- Afgesproken wordt dat op het Nationaal Douanecongres van 19 mei nog geen mededelingen worden gedaan over de nu in de memo gedane nieuwe DMS 4.0-planningstermijnen. Op 30 mei is een verder uitgekristalliseerde versie beschikbaar. Daarna kan communicatie plaats gaan vinden over de aangepaste migratie-planning.
- Het bedrijfsleven trekt de conclusie dat de eerder gehanteerde **eind**data van de verschillende DMS-4.0 modules niet zijn verlengd, behalve die voor "uitvoer" of de combinatie "uitvoer/opslag". De Douane beaamt dit standpunt c.q. heeft nog steeds de ambitie om grotendeels op 1 januari 2023 de transitie DMS 4.0 afgerond te hebben. De Douane realiseert dat het bedrijfsleven niet gehouden is tot het onmogelijke om de gestelde termijnen te halen.

#### **7A. DMS info-verstrekking KlantManager(-s) Douane**

Het bedrijfsleven geeft het signaal af dat een KlantManager van de Douane een mededeling heeft gedaan aan een bij DMS 4.1 betrokken bedrijf dat de einddatum van de DMS 4-1-transitie niet 1 juli 2023 is, maar een kwartaal later. De Douane geeft aan dat dat onjuiste informatie is. Het bedrijfsleven stuurt de betreffende mail door naar de landelijke projectleider DMS 4.1. Het bedrijfsleven geeft als tip aan de Douane mee om haar KlantManagers goed op de hoogte te houden van de DMS-ontwikkelingen.

#### **8. A) IT-voortgang bouw systeem DMS 4.0 / 4.1 (doorlopend agendapunt)**

Geen nadere mededelingen vanuit de Douane.

#### **B) stand van zaken / ervaringen met Bedrijven Test Omgevingen (doorlopend agendapunt)**

De vertegenwoordiger van de softwarebouwers deelt mee dat er nog geen daadwerkelijke verbeteringen zijn geconstateerd in de door de Douane aangeboden BedrijvenTestOmgevingen. Het blijft een moeizaam proces.

## 9. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen rondvragen. De voorzitter sluit af. Volgende bijeenkomst: 30 mei 2022.

### **AKTIEPUNTENLIJST:**

<b>vergaderdatum</b>	<b>actie</b>	<b>door</b>	<b>voor</b>
11-10-2021; punt 4 10- 1- 2022; punt 2 19- 4- 2022; punt 7	Detail-planning migratie IIAA- bedrijven maken	- Douane - Bedrijfsleven - softwareleveranciers	1-7-2022 / ná retournering antwoorden IIAA- Uitvraagbrief
7-3-2022; punt 7	Openbaarmaking document versie 3.0 Auditfile Voorraad	- Douane	Juli 2022
2-5-2022; punt 6 18-5-2022; punt 3	Plaatsen op douane.nl van memo AGS-DMS-wijzigingen (HP)	- Douane	10 mei 2022
2-5-2022; punt 6 12 mei 2022; punt 3	Bilateraal overleg m.b.t. vertaling / uitwerking DMS- opleidingsdocument (HP)	- Bedrijfsleven (EM/GS/ <b>LS</b> ) - Douane (EtB)	z.s.m.
10 mei 2022; punt 2	Maken nieuwe Roadmap i.v.m. uitstel DMS-invoer	- Douane	z.s.m.
18 mei 2022; punt 4	Plaatsing van de Communicatiekalender op douane.nl / tegel "van AGS naar DMS"	- Douane	z.s.m.
18 mei 2022; punt 4	Bilateraal overleg over tegel- content	- Douane (EtB) - Bedrijfsleven (RT)	z.s.m.
18 mei 2022; punt 5	Onderzoeken vessel-naam of kenteken (on-)bekend: wel/geen onvolledige aangifte mogelijk?	- Douane	z.s.m.
18 mei 2022; punt 7	1. nieuwe versie planningsmemo 2. helderder beschreven definities totaal-aantallen aangiftes	- Douane	30 mei 2022
18 mei 2022; punt 7A	doorsturen mail naar landelijke projectleider DMS 4.1 met foute info verlenging termijn DMS 4.1	- Bedrijfsleven	30 mei 2022