



Aan: leden ODB-Klankbordgroep DMS

**Douane Nederland**  
Douane Landelijk kantoor

Laan op Zuid 45  
3072 DB Rotterdam  
Postbus 3070  
6401 DN Heerlen

[www.douane.nl](http://www.douane.nl)

**Contactpersoon**  
Secretaris ODB

[ODB@douane.nl](mailto:ODB@douane.nl)

**Datum**  
12 december 2022

**Versienummer**  
1.0

**Datum vaststelling**  
12 december 2022

**Auteur**  
Douane

# Verslag

39e overleg ODB-Klankbordgroep DMS

Vergaderdatum 29 november 2022  
Vergaderplaats Digitaal / Webex  
Aanwezig Bedrijfsleven, 12x:  
- TLN FENEX  
- EVOFENEDEX  
- ADS  
- VOTOB  
- VEMOBIN (v/h VNPI)  
- VNO-NCW  
- douane-dienstverlener  
- logistiek bedrijf

Douane: 10x

Afwezig VNTO (VRTO)

## 1. opening / vaststelling agendapunten.

De voorzitter opent de 39<sup>e</sup> bijeenkomst van de ODB Klankbordgroep DMS. Het is een hybride bijeenkomst. Bij agendapunt 7 zal een korte toelichting worden gegeven over het onderwerp "CERTEX".

## 2. tijdplanning transitie naar systeem DMS 4.0 - 4.

Op 25 november 2022 heeft de Douane een nieuwe versie van de tijd-planning betreffende de transitie naar het nieuwe DMS-systeem naar de leden van de Klankbordgroep gezonden. Hierin zijn de in de bijeenkomst van 14 november 2022 gemaakte opmerkingen verwerkt (bijvoorbeeld het inbouwen van een vakantieperiode 2023). De tijdplanning beslaat twee slides, één voor DMS 4.0 en één voor de DMS 4.1. De Douane geeft bij elke slide een toelichting. De einddatum is van 1 december 2023 verschoven naar de eerder vermelde einddatum van 31 december 2023. Het doel is nu om de tijdplanning definitief vast te gaan stellen.

N.a.v. de 2 slides worden de volgende opmerkingen gemaakt:

**a.** is bij de slide DMS 4.0 duidelijk welke bedrijven in categorie 6a, 6b of 6c vallen? Antwoord: ja, de Douane heeft de desbetreffende bedrijven in beeld. Ieder bedrijf krijgt ook een (individuele) transitie-datum. De Douane zegt toe deze actie tot het vaststellen van individuele transitie-data binnen DMS 4.0, begin januari 2023 op te gaan starten. Dit is mogelijk voor bedrijven die nu al digitaal met de Douane communiceren.

Eind januari zal voor DMS 4.0 duidelijk zijn welke douaneklanten bij welke softwarebouwer horen.

**b.** bestaat voor bedrijven die te maken krijgen met meerdere transitie-momenten (b.v. 4.0 én 4.1), nog steeds de mogelijkheid om op één moment over te stappen? Antwoord: ja, dit is toegezegd en die mogelijkheid blijft bestaan. De Douane geeft wel aan dat niet iedereen achteraan in het tijdschema kan gaan migreren. Er moet enige mate van spreiding zijn.

**c.** gevraagd wordt hoe er gecommuniceerd gaat worden richting bedrijfsleven. Antwoord: er komt begin december een DMS-Nieuwsbrief. Naast de definitieve tijdplanning wordt gevraagd hierin ook iets op te nemen over:

- de optie om in één keer te mogen migreren;
- een duidelijke toelichting over de genoemde migratie-subgroepen. Bedrijven kunnen dan sneller bepalen in welk deel-segment ze thuis horen (b.v. de genoemde aantallen aangiften toelichten).

Afgesproken wordt dat de Douane een Webinar gaat organiseren waarin met name de DMS-migratie-tijdplanning centraal komt te staan. Het bedrijfsleven wordt betrokken bij de voorbereiding.

Afgevaardigden uit de Klankbordgroep zijn samen met de Douane bezig om het onderwerp "communicatie" een kwalitatieve impuls te geven.

**d.** in de DMS 4.0 tijdplanning is een vakantieperiode opgenomen. Dit is bij DMS 4.1 niet het geval. De Douane geeft aan dat door het uitstel van een half jaar een kortere migratieperiode voor DMS 4.1 is ontstaan. Dit laat niet toe dat er voor 4.1 een "rustperiode", b.v. voor de uitvoering van de noodzakelijke Herzieningsonderzoeken DMS 4.1, kan worden ingepland. Omdat afspraken voor DMS 4.1 individueel op bedrijfsniveau worden gemaakt, verwacht de Douane geen problemen met doorwerken in de vakantieperiode.

Het bedrijfsleven geeft aan dat de tijdige uitvoering van de Herzieningsonderzoeken een risicofactor is voor de Douane. I.v.m. interne administratieve verwerking van de Herzienings-onderzoeks-uitkomsten, is de einddatum feitelijk wel 31 december 2023, maar werkelijk mogelijk al in november 2023.

**e.** in de tijdplanning staat nu ook de Auditfile Voorraad (AV) opgenomen. Is er al meer duidelijkheid over de inlevering van de voorraad-overzichten? Antwoord: de Douane geeft aan dat bedrijven die t.z.t. al in het nieuwe AV-format kunnen aanleveren, dit ook mogen doen. Op een later moment in de transitie gaat de Douane op individueel niveau met vergunninghouders afspraken maken over de (wel/niet) periodieke inlevering van voorraadoverzichten.

De voorzitter trekt de conclusie dat de voorliggende concept-tijdplanning DMS 4.0 – 4.1 zónder aanpassingen definitief kan worden vastgesteld. Middels de uit te brengen Nieuwsbrief én plaatsing op de douanewebsite wordt het schema vóór 3 december 2022 breed gecommuniceerd.

### **3. mededelingen**

- het definitieve verslag van het ODB Klankbordgroep-overleg DMS d.d. 7 november is meegezonden met de agenda;
- het bedrijfsleven deelt mee dat zeer recent een deel van de Klankbordgroep een informeel ingelast overleg heeft gehad met vertegenwoordigers van de Douane. Gespreksonderwerp was de voortgang van de implementatie van DMS 4.0 en 4.1, met de nadruk op DMS 4.1. Afsproken is om binnen een nog nader te bepalen douaneregio, een Proeftuin op te starten waarbij a.d.h.v. een bestaande vergunning de transitie naar DMS 4.1 zal worden gevolgd. Hieruit komen mogelijk nuttige ervaringen naar voren die gebruikt kunnen worden bij de landelijke DMS 4.1-transitie. De exacte uitwerking van deze Proeftuin zal nog moeten worden vastgesteld. De start is voorzien in januari 2023. Afsproken wordt om dit Proeftuin-traject in 2023 standaard te gaan agenderen in elk ODB Klankbordgroep-overleg DMS.

### **4. vaststelling verslag en bespreken actiepunten overleg d.d. 14 november 2022**

- het concept-verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd;
  - de actiepuntenlijst wordt geactualiseerd;
- Inhoudelijk worden de volgende opmerkingen geplaatst:
- De FAQ-lijst DMS zal door de Douane op 15 december 2022 zijn aangepast en op de douanesite worden geplaatst;
  - Voor de in Nederland afgegeven grensoverschrijdende IIAA-vergunningen (GOV-SASP) gelden de regels zoals die gelden bij de gehele DMS-transitie. Voor de in het buitenland afgegeven GOV-SASP-vergunningen spelen andere zaken die binnen de douane nog onderwerp van gesprek zijn. Bij deze bedrijven moet er t.z.t. een één op één contact zijn tussen Douane en vergunninghouder.
  - De BedrijvenTestOmgeving voor Uitvoer is sinds 22 november 2022 operationeel;
  - Het bedrijfsleven benadrukt dat de verwachting is dat veel bedrijven op één moment de DMS-transitie-slag willen maken. Hierdoor zullen veel bedrijven achter aan in de transitie-periode over willen gaan. Daarbij komt dat deze bedrijven in de tweede helft van 2023 staan gepland waardoor er geen optie overblijft voor een eventuele uitloop/noodscenario.
  - De Douane deelt mee dat ze nu niet over kunnen gaan tot het opstellen van een memo over mogelijke tegenvallers (en oplossingen) die gaan ontstaan lopende de transitie. Er zijn daarvoor te veel afhankelijkheden.
  - De douane deelt mee dat er van de 104 niet-reageerders op de in april 2022 verzonden uitvraagbrief, er op dit moment nog 35 over zijn. Deze zullen individueel benaderd gaan worden.

### **DMS 4.0**

#### **5. stand van zaken / ervaringen BedrijvenTestOmgeving (BTO)**

- de Douane deelt mee dat de BTO voor het proces Uitvoer operationeel is;
- de koppeling/inbouw in het systeem van de Douane Debiteuren Administratie (DDA) is bijna klaar;
- de features DMS 4.1 worden getest.

#### **6. voortgang migratie bedrijven naar DMS 4.0**

Naast het hierboven besprokene, niet nader aan de orde geweest.

## **DMS 4.1**

### **7. voortgang migratie IIAA-vergunninghouders naar DMS 4.1**

De Douane deelt mee dat gebleken is dat, indien sprake is van het gebruik van de Ketenregeling én er sprake is van CERTEX-goederen (zoals veterinair fytosanitair) bij een IIAA-vergunninghouder, enkele beperkingen gelden in het aanbrengen. Sommige controles, validatie bescheiden, moeten al bij inslag entrepot plaatsvinden. Daarnaast kunnen bepaalde douanecontroles niet aan het begin van de keten plaatsvinden. Het gaat hier b.v. over het afschrijven van hoeveelheden certificaten. Het eerste controlemoment kan dan pas later, b.v. pas bij het afschrijven van hoeveelheden. Er zal door de Douane een document worden gemaakt om deze situaties nader te duiden. Afgesproken wordt om CERTEX standaard op de agenda terug te laten komen.

### **8. Auditfile Voorraad (AV)**

De Douane deelt mee dat de specificaties voor de AV inmiddels vastliggen. De bijbehorende toelichting op de AV zal op de OSWO-site geplaatst worden. De ingestelde AV-werkgroep is nog steeds actief.

In het 2e en 3e kwartaal 2023 zal de AV worden getest. In het vierde kwartaal 2023 volgt implementatie. Of de AV in voorkomende gevallen ook met terugwerkende kracht moet (kunnen) worden aangeleverd bij de Douane is nog onderwerp van gesprek. Een optie die ook in beschouwing zal worden genomen is om middels het huidige GPA-format aan te blijven leveren. Het zal (kortom) maatwerk gaan worden.

Het bedrijfsleven stelt de vraag of de AV maandelijks moet worden ingeleverd. Ook dit is nog onderwerp van discussie binnen de Douane. Een optie zou kunnen zijn om het "periodiek" in te laten leveren. Overigens merkt de Douane op dat vergunninghouders altijd in staat moeten zijn om een voorraadverloop-overzicht te genereren.

### **9. communicatiekalender (vast agendapunt)**

Het binnen 1 week uitbrengen van de DMS-nieuwsbrief, met daarin de in deze vergadering vastgestelde nieuwe tijdplanning voor de DMS-transitie, is een erg belangrijk communicatie-moment voor bedrijfsleven en Douane.

### **10. rondvraag en sluiting**

De vergaderfrequentie en de wijze van vergaderen voor het jaar 2023 moeten worden vastgesteld. Besloten wordt om de huidige frequentie en vorm aan te houden: tweewekelijks, digitaal, in ieder geval t/m februari 2023. Bij te weinig onderwerpen kan geannuleerd worden. In voorkomende gevallen kan evt. een upgrade plaatsvinden naar een hybride overleg.

De voorzitter sluit de bijeenkomst. Volgende overleg: 12 december (digitaal).

**AKTIEPUNTENLIJST:**

<b>vergaderdatum</b>	<b>actie</b>	<b>door</b>	<b>voor</b>
25-7-2022; punt 13 28 nov. 2022; punt 7	delen CERTEX-info, o.a. CERTEX-controlemoment later in de keten	- Douane	15 jan. 2023
8-8-2022; punt 4	De door Douane beantwoorde bedrijfsleven- vragen over DMS 4.0 en 4.1 opnemen in FAQ-lijst DMS, incl. publiceren	- Douane	15 dec. 2022
22-8-2022; punt 3	Brief verduidelijking procedures buitenlandse SASP-GOV-vergunningen	- Douane	15 januari 2023
3 okt. 2022; punt 10	Actualiseren en behandelen DMS-communicatiekalender	- Douane	17 oktober 2022
28 nov. 2022; punt 2c	Opstarten bepalen individuele migratiedata DMS 4.0 (planningstool)	- Douane	15 januari 2023
28 nov. 2022; punt 2c	Organiseren Webinar DMS- transitie-tijdplanning 4.0 en 4.1	- Douane - bedrijfsleven	1 februari 2023
28 nov. 2022; punt 3	Agenderen "Proeftuin"	- Douane	15 januari 2022
28 nov. 2022; punt 2e	Uitbrengen Nieuwsbrief met (o.a.) tijdplanning	- Douane	3 december 2022