



Douane Landelijk Kantoor
Afdeling Informatie Management
Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

www.douane.nl

Contactpersoon
Secretaris ODB-IT

ODB@douane.nl

Datum
20-04-2023

Versienummer
1.0

Vastgesteld door
ODB IT

Kopie aan
Deelnemers

Verslag

Klankbordgroep AES Uitgaan

Omschrijving	7e overleg AES Uitgaan Klankbordgroep
Vergaderdatum	9 maart 2023
Vergaderplaats	Douanekantoor Laan op Zuid 45 Rotterdam zaal B.11.143
Aanwezig	Douane, VNC, ADS, Portbase, Fenex, Stena Line, APM, ECT, Hutchison Ports Delta II en Cargonaut
Afwezig	ACN, RWG, DHL, Menzies, DFDS, Evofenedex, Wrist-Klevenberg
Kopie aan	Leden ODB-werkgroep IT, voorzitters andere ODB-werkgroepen

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de 7e bijeenkomst van de AES Uitgaan Klankbordgroep. Welkom aan een nieuwe deelnemer aan de klankbordgroep. Er volgt een korte voorstelronde. Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

2. Notulen en actielijst

Op de concept notulen van 26 januari 2023 heeft één van de deelnemers al voor het overleg een aanvulling gegeven. Deze aanvulling is verwerkt in een nieuwe versie. Naast deze aanvulling zijn geen opmerkingen ontvangen en worden de notulen vastgesteld.

Actielijst

De huidige status van de nog openstaande acties wordt doorgenomen.

Nr	Omschrijving	Update
5.1	Stroomschema/diagram	Douane heeft een update gegeven over dit actiepunt. Het stroomschema wordt binnenkort gepubliceerd, inclusief FAQ. Het actiepunt blijft tot die tijd open.
6.1	Casusomschrijvingen aanleveren waarop gerichte diagrammen en instructies/ procedurebeschrijvingen kunnen worden opgesteld.	Er zijn aan de Douane 4 casussen met scenariobeschrijving voorgelegd voor besluitvorming door de Douane. Douane licht deze scenario's kort toe. Het actiepunt wordt hiermee gesloten.
6.2	Nadere informatie aanleveren over situaties waarin de aankomstmelding en het uitgaande manifest in verkeerde volgorde zijn ontvangen.	De Douane heeft aangegeven dat het lastig is om een query te draaien om deze berichtenstroom inzichtelijk te maken. Er is ook over de behoefte om goed na te denken over de inzet van noodprocedures in verband met mogelijke storingen van het berichtenverkeer inherent aan de volgorde van het indienen. Het actiepunt wordt hiermee gesloten.
6.3	Nader specificeren welk deel van de berichten door IT-providers c.q. (grote) marktpartijen zijn ingediend.	De Douane heeft deze analyse puntsgewijs toegelicht en aangegeven dat uit de analyse blijkt dat iets meer dan 70% van de berichten door de doelgroep wordt ingediend via Cargonaut en Portbase. Vijf EORI-nummers hebben grote berichtenvolumes en dienen berichten zelf in. Het actiepunt wordt hiermee gesloten.

De actielijst wordt hiermee bijgewerkt.

3. Communicatie

Douane geeft een update over de communicatie die heeft plaats gevonden of binnenkort gaat plaats vinden.

Douane heeft over de start van AES Uitgaan per 8 mei a.s. en de daarop volgende overgangperiode gecommuniceerd via de volgende kanalen:

- De website van AES Uitgaan.
- Via een nieuwsbericht op douane.nl.
- Via social media: LinkedIn en Twitter.

Deelnemers aan de klankbordgroep zijn in februari via email over deze communicatie geïnformeerd.

Verder informeert de Douane de klankbordgroep als volgt:

- De Engelstalige website met informatie over AES Uitgaan is beschikbaar.
- Op douane.nl is een overzichtspagina geïntroduceerd van alle grote trajecten.
- Aan ca 400 bedrijven die impact van AES Uitgaan ondervinden, wordt een brief gestuurd om hen over de veranderingen te informeren en op te roepen tot actie voor zover dat nog niet is gebeurd.

Door een aantal deelnemers wordt gevraagd of de brief naar het bedrijfsleven ook in een Engelstalige versie verstuurd kan worden. Dit is inderdaad de bedoeling.

- De FAQ komt binnenkort online op de AES-website.
- Het AES-memo wordt behalve op de website van de Nationale Helpdesk ook op douane-voor-bedrijven geplaatst.
- Later deze maand zal een overzichtsartikel over AES Uitgaan verschijnen in het Douane magazine InZicht.

Aan de deelnemers van de klankbordgroep is een presentatie gestuurd waarin de linkjes naar de betreffende websites zijn opgenomen.

4. Update voortgang AES-implementatie en overgangperiode (Douane)

Douane geeft een update over de voortgang van de implementatie. De voorzitter verwijst naar de bij dit agendapunt behorende bijlage met de actuele implementatieplanning van AES Uitgaan. Zoals ook in de webinars is aangegeven, eindigt de transitieperiode naar AES op 30 september 2023. De stuurgroep heeft onlangs ingestemd met een startdatum van AES Uitgaan per 8 mei 2023.

Verder is de Bedrijven Test Omgeving (BTO) beschikbaar waarvan softwareontwikkelaars gebruik kunnen maken. Net als in het vorige overleg vragen enkele deelnemers aandacht voor de verwerking van berichten in de juiste volgorde die door marktpartijen bij de Douane worden ingediend. Deelnemers wijzen in dit verband op een van de veranderingen die onder AES Uitgaan van toepassing zijn, nl het feit dat de aankomstmelding niet meer wordt geaccepteerd als het (lucht)vaartuig al is vertrokken. De juiste indiening en verwerking van berichten wordt belangrijker dan voorheen, omdat anders het uitgaan niet wordt bevestigd aan het kantoor van uitvoer en de aangever geen confirmation of exit krijgt.

Een van de Port Community Systemen heeft gevraagd of het mogelijk is om een productietest uit te voeren. Dit is mogelijk en zal separaat worden uitgewerkt.

Op 1 april wordt het Codeboek AES Uitgaan gepubliceerd. Dit gebeurt op douane voor bedrijven, onder Codeboek Douane.

5. Update voortgang AES-implementatie door softwareleveranciers en bedrijfsleven

De IT-providers geven als eerste een update van hun ontwikkelingen.

Luchtvaart Port Community Systeem

De nieuwe berichten zijn in de maak en de verwachting is dat deze aan het begin van Q3 2023 beschikbaar zullen komen voor haar klanten. Begin april zal samen met de ACN een voorlichting worden gegeven aan de Schiphol-community. Hieraan zal Douane ook een bijdrage leveren.

Maritieme Port Community Systeem

De IT-provider heeft de ontwikkeling van de AES-aanpassingen in uitvoering. Naar verwachting zal het AAX-bericht in mei of juni 2023 beschikbaar komen. Het REN-bericht volgt daarna, waarschijnlijk vanaf juni / juli 2023. Er is veelvuldig overleg met Douane en klantpanels over met name de verwerking van transshipmentberichten. Op de eerder genoemde scenario's (actiepunten 6.1) zal de Douane z.s.m. antwoord geven.

Koepelorganisatie softwareontwikkelaars

Een softwarekoepel geeft aan dat er nog veel afhankelijkheden zijn m.b.t. DMS en dat het belangrijk is om bij de planning rekening te houden met de laatste ontwikkelingen en de meest actuele situatie vooral m.b.t. overgaan van AGS naar DMS (uitvoer).

6. Rondvraag

Er waren geen punten voor de rondvraag.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16.35 uur. De volgende vergadering is op 20 april 2023 van 15:00-16:30 uur.

Actielijst

Lopende acties

Nr	Actie	Organisatie	Startdatum	Deadline	Status
5.1	Stroomdiagram toevoegen aan AES brief	Douane	10 nov 2022	December 2022	Het stroomschema wordt binnenkort gepubliceerd, inclusief FAQ.

Afgeronde acties

Nr	Actie	Organisatie	Startdatum	Deadline	Status
1.1	Uitwerken van een aantal business scenario's waarin nadere informatie over AES Uitgaan wordt gegeven ten aanzien van de te hanteren berichten (REN, AAX en EXD).	Douane	13 juni 2022	7 juli 2022	Afgerond
1.2	Volgende klankbordgroep bijeenkomst inplannen waarin Douane de scenario's zal toelichten. Idealiter vindt deze bijeenkomst vóór het begin van de zomervakantie plaats.	Douane	13 juni 2022	7 juli 2022	Afgerond
1.3	Plannen van een online webinar om informatie over AES Uitgaan aan het hele bedrijfsleven en softwareleveranciers te geven. Indicatie: september 2022.	Douane	13 juni 2022	Oktober 2022	Afgerond
1.4	Zorgen voor een meer complete vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de klankbordgroep.	Douane/ Klankbord- groep	13 juni 2022	6 oktober 2022	Afgerond
1.5	In een volgende bijeenkomst nadere informatie geven over de transitie naar AES Uitgaan per bedrijf.	Douane	13 juni 2022	7 juli 2022	Afgerond
1.6	Korte informatiebijeenkomst plannen met de deelnemende organisaties die niet bij de eerste klankbordgroep bijeenkomst aanwezig konden zijn.	Douane	13 juni 2022	7 juli 2022	Afgerond
1.7	Maandelijks Klankbordgroep bijeenkomsten inplannen bij voorkeur fysiek.	Douane	13 juni 2022	Doorlopend	Afgerond
2.1	Verdere uitwerking scenario's voor keten specifieke presentaties.	Douane	7 juli 2022	September/ oktober 2022	Afgerond
2.2	Bedrijfsleven en softwareleveranciers geven aan welke stromen zij nog missen in het stroomschema.	Bedrijfsleven/ Software- leveranciers	7 juli 2022	6 oktober 2022	Afgerond
2.3	Plannen van een online webinar per sector haven, luchtvaart, softwareleveranciers om informatie over AES Uitgaan te geven.	Douane	7 juli 2022	8 september 2022	Afgerond

Nr	Actie	Organisatie	Startdatum	Deadline	Status
2.4	Release kalender delen met de klankbordgroep tijdens de volgende vergadering.	Douane	7 juli 2022	8 september 2022	Afgerond
3.1	Notulen klankbordgroepbijeenkomsten 13 juni, 7 juli 8 september en 6 oktober op ODB-website plaatsen.	Douane	8 sept 2022	10 november 2022	Afgerond
3.2	Webinars: save-the-dates uitsturen + korte omschrijving van wat kijkers kunnen verwachten.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Afgerond
3.3	Webinars: Inhoud van de webinars vorm geven samen met koepels en softwareleveranciers. Douane plant afstemmomenten.	Douane	8 sept 2022	Oktober 2022	Afgerond
3.4	Concept brief met informatie over veranderingen a.g.v. AES Uitgaan onder klankbordgroepeelnemers laten circuleren. De brief (memo) is op 10 november gedeeld. Deelnemers is gevraagd uiterlijk op 25 november inhoudelijk te reageren. De memo is op 25 januari 2023 op de website van de Nationale Helpdesk Douane geplaatst.	Douane	8 sept 2022	Oktober 2022	Afgerond
3.5	Update over EXD- en REN bericht delen zodra meer informatie beschikbaar is.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Afgerond
3.6	Vergadertijdstippen aanpassen naar 15:00-17:00u i.p.v. 14:00-16:00u.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Afgerond
3.7	Communicatieplan delen zodra dit beschikbaar is.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Afgerond
4.1	Vragen die tijdens de webinars door kijkers via de chatfunctie zijn gesteld delen met de klankbordgroep.	Douane	6 okt 2022	November 2022	Afgerond
4.2	Mogelijkheid opnemen om bij registratie voor de webinars al vragen te kunnen indienen.	Douane	6 okt 2022	Oktober 2022	Afgerond
4.3	Tijdens webinars poll-vraag voorleggen over behoefte aan sectorspecifieke vervolgsessies.	Douane	6 okt 2022	Oktober 2022	Afgerond
4.4	Reacties op de presentaties van de webinars delen met Douane.	Bedrijfsleven/ Software- leveranciers	6 okt 2022	Oktober 2022	Afgerond
6.1	Casusomschrijvingen aanleveren waarop gerichte diagrammen en instructies/ procedurebeschrijvingen kunnen worden opgesteld.	Bedrijfsleven	26 jan 2023	9 mrt 2023	Afgerond
6.2	Nadere informatie aanleveren over situaties waarin de aankomstmelding en het uitgaande manifest in verkeerde volgorde zijn ontvangen.	Douane	26 jan 2023	9 mrt 2023	Afgerond
6.3	Nader specificeren welk deel van de berichten door IT-providers c.q. (grote) marktpartijen zijn ingediend	Douane	26 jan 2023	9 mrt 2023	Afgerond

<i>Nr</i>	<i>Actie</i>	<i>Organisatie</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Deadline</i>	<i>Status</i>
------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------