



Aan: leden ODB-Klankbordgroep DMS

**Douane Nederland**  
Douane Landelijk kantoor

Laan op Zuid 45  
3072 DB Rotterdam  
Postbus 3070  
6401 DN Heerlen

[www.douane.nl](http://www.douane.nl)

**Contact**  
[ODB@douane.nl](mailto:ODB@douane.nl)

**Datum**  
9 juni 2023

**Versienummer**  
1.0

**Datum vaststelling**  
12 juni 2023

**Auteur**  
Douane

# Verslag

47e overleg ODB-Klankbordgroep DMS

Vergaderdatum 22 mei 2023  
Vergaderplaats Digitaal / Webex  
Aanwezig Bedrijfsleven  
- EVOFENEDEX  
- VOTOB  
- ADS  
- TLN FENEX  
- douane-dienstverlener

Douane

## 1. Opening / vaststelling agendapunten

De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 15:00 uur. De agendapunten zijn vastgesteld.

## 2. Mededelingen:

- Het aantal artikelen dat per aangifte aangegeven kan worden, is teruggebracht van 999 artikelen per aangifte naar 900 artikelen per aangifte. Deze wijziging is ook doorgevoerd in de MIG.

## 3. Bespreken actie- en besluitenlijst overleg d.d. 01 mei 2023

De actie- en besluitenlijst is niet tijdig opgeleverd. Dit agenda punt schuift door naar het volgende overleg.

## 4. Voortgang migratie (AGS-)bedrijven naar DMS 4.0

- *Terugkoppeling voortgang implementatie DMS Invoer en pilot DMS Uitvoer:*

De implementatie van DMS invoer is loopt conform planning. Er zijn ruim 45 bedrijven gemigreerd.

De pilot DMS Uitvoer loopt. Op het laatste moment heeft een softwareleverancier zich teruggetrokken uit de pilot.

- *Brainstorm over afsluiten AGS voor nieuwe aangiften van gemigreerde aangevers naar DMS:*

Momenteel wordt er nagedacht over de manier waarop en wanneer AGS afgesloten moet worden voor nieuwe aangiften, voor bedrijven die al gemigreerd zijn naar DMS. Het streven is dat alle aangiften vanaf (volledige) aansluiting van de vergunninghouder op DMS na 150 dagen uit AGS zijn. Er zal vanuit de Douane een voorstel opgesteld worden omtrent wanneer AGS definitief afgesloten wordt. Dit voorstel zal daarna voorgelegd worden aan de ODB Klankbordgroep DMS.

## **5. Voortgang migratie IIAA-vergunninghouders naar DMS 4.1**

- Vanuit de regio's wordt of is contact opgenomen met vergunninghouders. De Douane wil met middelen de onderzoeken in eerste instantie de grootste aangevers controleren. Hiermee bereik je dat meer dan 80% van de aanbrenghberichten/aangiften gecontroleerd zijn.

- *Noodprocedure DMS 4.1*

De noodprocedure DMS 4.1 wordt eerst in de ODB IT besproken 15 juni.

- *Stroomschema DMS 4.1*

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van het stroomschema.

De laatste puntjes worden op de i gezet. Deze is waarschijnlijk volgende week klaar en zal daarna beschikbaar komen.

Het Programmteam IIAA is bij verschillende softwareleveranciers langs gegaan om toelichting te geven over DMS en het proces IIAA. Dit wordt positief ontvangen.

## **6. Stand van zaken / ervaringen met BedrijvenTestOmgeving (vast agendapunt) / voortgang IM/IV ontwikkeling**

- *Bedrijven Test Omgeving (BTO) niet beschikbaar(zie OSWO community)*

De BTO heeft diverse storingen gehad de afgelopen weken. Nu is alles weer in de lucht. Softwareleveranciers geven aan dat als er problemen voordoen, hier eerder over gecommuniceerd moet worden - ze willen graag tijdig informatie over waarom de BTO eruit ligt, hoelang dit gaat duren etc. Er is namelijk al weinig tijd, dus als er problemen voordoen waardoor werkzaamheden mogelijk verder vertraagd worden, is het van belang dat hier goed over gecommuniceerd wordt.

De Douane geeft aan dat ze hier in de toekomst beter over willen communiceren.

- *Oplevering OGA vanuit DMS*

De opdracht hiervoor is bij IM uitgezet, dit zal deze week in kaart gebracht worden en in het volgende overleg wordt hierop teruggekomen.

## **7. Voortgang Proeftuin DMS 4.1 (vast agendapunt)**

- *Volgend overleg nieuw memo n.a.v. afstemming 22-05-2023 binnen de werkgroep.*

Er is een memo gemaakt met een voorstel m.b.t. de volgende fase van de proeftuin. Werkgroep 1 en 2 worden samengevoegd en werkgroep 3 (Auditfile Voorraad) wordt waarschijnlijk even op pauze gezet, omdat dit pas later in het traject aanbod komt. De deelnemers van de proeftuin zijn het eens over de specificaties van de auditfile voorraad. Verder heeft ABG een document gedeeld met de Douane met daarin vragen omtrent hoe ze met bepaalde situaties moeten omgaan. Hierop gaat de Douane antwoorden formuleren.

## **8. CERTEX / voortgang Auditfile Voorraad (vast agendapunt)**

- Er is een document gestuurd naar de ODB klankbordleden met een uitleg over CERTEX.

- De laatste besprekingen zijn geweest over de specificaties van de Auditfile Voorraad. De feedback van de auditfile voorraad werkgroep is verwerkt en de nog openstaande vragen/discussies zullen tijdens het overleg deze week worden besproken. Daarna zullen de specificaties van de Auditfile Voorraad zo snel mogelijk gepubliceerd worden. Op de langere termijn kunnen er nog aanpassingen komen, maar voor de komende tijd kunnen bedrijven hiermee aan de slag.

## **9. Communicatie**

- Nieuwsbrief is gepubliceerd (zie bijlage) met aparte bijlage Reikwijdte Ketenregeling

Voor de leden hier ter verdere publicatie. Dit is het officiële document.