



Verslag

Klankbordgroep AES Uitgaan

Omschrijving	10e overleg AES Uitgaan Klankbordgroep
Vergaderdatum	07-09-2023
Vergaderplaats	Douanekantoor Laan op Zuid 45 Rotterdam zaal B11.143
Aanwezig	Douane, VNC, Portbase, Fenex/TLN, APM, ADS, DHL, DFDS, Wrist-Klevenberg, Cargonaut, Stena Line, Evofenedex
Afwezig	ACN, ECT, Hutchison Ports Delta II, RWG, Menzies
Kopie aan	Leden ODB-werkgroep IT, voorzitters andere ODB-werkgroepen

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de 10e bijeenkomst van de AES Uitgaan Klankbordgroep en heet de nieuwe deelnemers welkom. Het doel van de bijeenkomst wordt toegelicht: Update vanuit softwareleveranciers, bespreken van de transitiestrategie en het aankomende webinar van 13 september 2023.

Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

2. Notulen en actielijst

Naast de al in het verslag verwerkte opmerkingen zijn er verder geen aanmerkingen of aanvullingen meer op de concept notulen van de klankbordgroep van 1 juni 2023. Deze zijn hiermee vastgesteld.

Actielijst

De huidige status van de nog openstaande actie wordt doorgenomen.

Nr	Omschrijving	Update
5.1	Stroomdiagram toevoegen	Dit actiepunt is afgerond.
8.1	Nadere analyse op aankomstberichten ingediend na aankomst van de goederen	De analyse gedraaid en de uitkomsten zijn gedeeld. Actiepunt is afgerond.
8.2	Nadere informatie geven over de verwerking van aankomstberichten bij toepassing van de noodprocedure.	Standpunt is gedeeld, deze actie kan worden gesloten.
8.3	Inzicht in ontvangen vragen van marktdeelnemers t.b.v. seminar Portbase op 24 mei.	Deze actie kan worden gesloten.

De actielijst wordt hiermee bijgewerkt.

3. Update voortgang AES-implementatie door softwareleveranciers en bedrijfsleven

Een softwareleverancier meldt dat de aankomstmeldingen er goed uitzien. De containersector is nu overgeschakeld op de AAX-berichten en er zijn geen signalen dat dit niet goed gaat. Voor de bulksector zal de overgang naar AES vanaf 25 september plaats vinden.

De REN-berichten zijn nu live. De softwareontwikkelaar heeft contact met carga-doors die zich nog niet hebben aangesloten. Vanuit de douane komt de vraag of er klanten zijn die nog niet zijn aangesloten. Deze klanten worden opgebeld door de softwareontwikkelaar en er wordt nog een laatste herinnering gestuurd. Tijdens het webinar van 13 september zal de douane ook aandacht besteden aan deze ontwikkeling.

Een andere softwareontwikkelaar geeft een update. Het AAX-bericht verloopt soepel. Vanaf vandaag is het EXD-bericht live en verloopt eveneens goed.

Een softwarekoepelorganisatie geeft een update. Wat betreft AES zijn er geen nieuwe ontwikkelingen sinds het vorige overleg. Er is wel vastgesteld dat er klanten zijn die op 31 december nog niet zijn overgeschakeld naar DMS, en dus ook niet naar AES. Op dit moment wordt bekeken hoe de softwareontwikkelaars met deze groep van ongeveer 200 bedrijven moeten omgaan.

Een koepelorganisatie van het bedrijfsleven geeft aan dat zij een bericht over AES richting hun achterban zullen sturen waarin een toelichting wordt gegeven op de veranderingen die AES met zich meebrengt. Er zijn nog zorgen bij de wilde vaart. Er zijn scenario's uitgewerkt over hoe de transitie zou moeten verlopen. Koepelorganisaties geven aan dat AES voor veel bedrijven complexe materie is. De douane geeft aan hier tijdens het webinar nog verdere verduidelijking over te geven.

4. Transitiestrategie

De Douane heeft deze zomer de transitiestrategie gedeeld met de klankbordgroep. In deze strategie werd de tijdlijn voor de komende periode uiteengezet. Op 30 september eindigt de transitieperiode en dan bevinden we ons in oktober en november in een soort tussenfase. In deze periode krijgen bedrijven die de deadline van 30 september niet hebben gehaald alsnog de kans om de overstap naar AES te maken.

De Douane wijst erop dat er een beslissend moment komt waarop de transitieperiode echt ten einde is. De EU-deadline verstrijkt op 30 november en vanaf dat punt zal de Douane handhaven dat oude berichten niet langer kunnen worden ingediend (ARX/EXS). Er moet nader worden onderzocht hoe we omgaan met de groep van ongeveer 200 bedrijven die dan nog niet zijn overgestapt naar DMS.

Deze zomer heeft de Douane de concept transitiestrategie met de klankbordgroep gedeeld.

Hierin was opgenomen dat de afbouw van de termijn voor het indienen van de aankomstmelding van 7 naar 0 dagen in september zou beginnen. Door de klankbordgroep is gevraagd om de afbouw van de termijn op een later moment te laten ingaan. Hierdoor ontstaat er een periode waarin bedrijven overgaan op AES en vindt aanscherping van het systeem op een later moment plaats in plaats van gelijktijdig. In de definitieve transitiestrategie vindt de afbouw van de termijn in november plaats. Douane zal dan stap voor stap overgaan naar de 0 dagen. Dit zal uitgebreid worden toegelicht tijdens het webinar op 13 september. Deelnemers aan de klankbordgroep benadrukken om dit punt goed uit te leggen tijdens het webinar om verwarring te voorkomen.

Een softwareleverancier stelt een vraag. Op een exportmanifest wordt nu nog de code 705 gebruikt voor transshipment, waardoor de ATO wordt gezuiverd. Vanaf 30 november zal code 705 worden afgekeurd, wat betekent dat de ATO niet meer wordt aangezuiverd. Klopt dit? De Douane geeft aan dat hierover gesprekken worden gevoerd en belooft hierop terug te komen in het volgende klankbordgroep overleg.

5. Communicatie

Op woensdag 13 september zal het webinar over AES plaatsvinden. Het webinar zal een uur duren en hierin wordt kort en bondig een update gegeven over de stand van zaken van de invoering van AES. De inhoud van het webinar moet zo concreet mogelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen.

Er is ruimte om een aantal scenario's uit te werken. Douane vraagt aan de aanwezigen of er scenario's zijn die de Douane tijdens het webinar zou moeten toelichten. De koepelorganisaties geven aan dat ze nogmaals een herinnering zullen sturen over het webinar.

7. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur. De volgende vergadering is op 19 oktober 2023 van 15.00-16.30 uur. Mocht er in de tussentijd behoefte zijn aan een overleg zijn, dan graag een bericht hierover naar de voorzitter.

Actielijst

Lopende acties

Nr	Actie	Organisatie	Startdatum	Deadline	Status
10.1	Scenario's toesturen AES webinar.	Koepel-organisaties	7 sept	13 sept	Zijn er scenario's die we kunnen toelichten tijdens het webinar.
10.2	Op een exportmanifest wordt nu nog de code 705 gebruikt voor transshipment, waardoor de ATO wordt gezuiverd. Vanaf 30 november zal code 705 worden afgekeurd, wat betekent dat de ATO niet meer wordt aangezuiverd. Klopt dit?	Douane	13 sept	19 okt	Douane komt hierop terug met een antwoord.

Afgeronde acties

Nr	Actie	Organisatie	Startdatum	Deadline	Status
1.1	Uitwerken van een aantal business scenario's waarin nadere informatie over AES Uitgaan wordt gegeven ten aanzien van de te hanteren berichten (REN, AAX en EXD).	Douane	13 juni 2022	7 juli 2022	Afgerond
1.2	Volgende klankbordgroep bijeenkomst inplannen waarin Douane de scenario's zal toelichten. Idealiter vindt deze bijeenkomst vóór het begin van de zomervakantie plaats.	Douane	13 juni 2022	7 juli 2022	Afgerond
1.3	Plannen van een online webinar om informatie over AES Uitgaan aan het hele bedrijfsleven en softwareleveranciers te geven. Indicatie: september 2022.	Douane	13 juni 2022	Oktober 2022	Afgerond
1.4	Zorgen voor een meer complete vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de klankbordgroep.	Douane/ Klankbord- groep	13 juni 2022	6 oktober 2022	Afgerond
1.5	In een volgende bijeenkomst nadere informatie geven over de transitie naar AES Uitgaan per bedrijf.	Douane	13 juni 2022	7 juli 2022	Afgerond
1.6	Korte informatiebijeenkomst plannen met de deelnemende organisaties die niet bij de eerste klankbordgroep bijeenkomst aanwezig konden zijn.	Douane	13 juni 2022	7 juli 2022	Afgerond
1.7	Maandelijks Klankbordgroep bijeenkomsten inplannen bij voorkeur fysiek.	Douane	13 juni 2022	Doorlopend	Afgerond
2.1	Verdere uitwerking scenario's voor keten specifieke presentaties.	Douane	7 juli 2022	Sept/okt 2022	Afgerond
2.2	Bedrijfsleven en softwareleveranciers geven aan welke stromen zij nog missen in het stroomschema.	Bedrijfs- leven/ Software- leveranciers	7 juli 2022	6 oktober 2022	Afgerond

Nr	Actie	Organisatie	Startdatum	Deadline	Status
2.3	Plannen van een online webinar per sector haven, luchtvaart, software-leveranciers om informatie over AES Uitgaan te geven.	Douane	7 juli 2022	8 september 2022	Afgerond
2.4	Release kalender delen met de klankbordgroep tijdens de volgende vergadering.	Douane	7 juli 2022	8 september 2022	Afgerond
3.1	Notulen klankbordgroepbijeenkomsten 13 juni, 7 juli 8 september en 6 oktober op ODB-website plaatsen.	Douane	8 sept 2022	10 november 2022	Afgerond
3.2	Webinars: save-the-dates uitsturen + korte omschrijving van wat kijkers kunnen verwachten.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Afgerond
3.3	Webinars: Inhoud van de webinars vorm geven samen met koepels en softwareleveranciers. Douane plant afstemmomenten.	Douane	8 sept 2022	Oktober 2022	Afgerond
3.4	Concept brief met informatie over veranderingen a.g.v. AES Uitgaan onder klankbordgroepdeelnemers laten circuleren. De brief (memo) is op 10 november gedeeld. Deelnemers is gevraagd uiterlijk op 25 november inhoudelijk te reageren. De memo is op 25 januari 2023 op de website van de Nationale Helpdesk Douane geplaatst.	Douane	8 sept 2022	Oktober 2022	Afgerond
3.5	Update over EXD- en REN bericht delen zodra meer informatie beschikbaar is.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Afgerond
3.6	Vergadertijdstippen aanpassen naar 15:00-17:00u i.p.v. 14:00-16:00u.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Afgerond
3.7	Communicatieplan delen zodra dit beschikbaar is.	Douane	8 sept 2022	6 oktober 2022	Afgerond
4.1	Vragen die tijdens de webinars door kijkers via de chatfunctie zijn gesteld delen met de klankbordgroep.	Douane	6 okt 2022	November 2022	Afgerond
4.2	Mogelijkheid opnemen om bij registratie voor de webinars al vragen te kunnen indienen.	Douane	6 okt 2022	Oktober 2022	Afgerond
4.3	Tijdens webinars poll-vraag voorleggen over behoefte aan sectorspecifieke vervolgsessies.	Douane	6 okt 2022	Oktober 2022	Afgerond
4.4	Reacties op de presentaties van de webinars delen met Douane.	Bedrijfsleven/ Software-leveranciers	6 okt 2022	Oktober 2022	Afgerond
5.1	Stroomdiagram toevoegen aan AES brief	Douane	10 nov 2022	December 2022	Afgerond
6.1	Casusomschrijvingen aanleveren waarop gerichte diagrammen en instructies/procedurebeschrijvingen kunnen worden opgesteld.	Bedrijfsleven	26 jan 2023	9 mrt 2023	Afgerond

Nr	Actie	Organisatie	Startdatum	Deadline	Status
6.2	Nadere informatie aanleveren over situaties waarin de aankomstmelding en het uitgaande manifest in verkeerde volgorde zijn ontvangen.	Douane	26 jan 2023	9 mrt 2023	Afgerond
6.3	Nader specificeren welk deel van de berichten door IT-providers c.q. (grote) marktpartijen zijn ingediend	Douane	26 jan 2023	9 mrt 2023	Afgerond
8.1	Nadere analyse uitvoeren op aankomstberichten die na aankomst van de goederen bij de Douane zijn ingediend.	Portbase	20 apr 2023	1 juni 2023	Afgerond
8.2	Nadere informatie geven over de verwerking van aankomstberichten bij toepassing van de noodprocedure.	Douane	20 apr 2023	1 juni 2023	Afgerond
8.3	Inzicht in ontvangen vragen van marktdeelnemers geven ten behoeve van presentatie tijdens seminar Portbase op 24 mei.	Douane	20 apr 2023	17 mei 2023	Afgerond
9.1	Innemen standpunt m.b.t. indienen aankomstbericht door bulksector.	Douane	24 mei 2023	z.s.m.	Afgerond