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Verslag

1. Opening / vaststelling agendapunten
Vanuit het bedrijfsleven is een mail gestuurd over rechtsgevolgen als software-
leverancier niet op tijd klaar is. Vraag is of de softwareleveranciers en liever nog 
de douane een mededeling kan doen over waar ze nu staan en wat de gevolgen 
zijn van het niet halen van deadlines. Zie punt 4 voor standpunt van de Douane.

2. Mededelingen 
Geen

3. Vaststelling besluitenlijst en bespreken actiepunten overleg 
d.d. 20 maart 2023 (bijgevoegd) 
Opmerking bij punt 6 mbt de OGA. Bedrijfsleven wil graag een overzicht van alle 
aangiftes incl. nul aangiftes. Verzoek van bedrijfsleven om samen met de Douane 
te onderzoeken hoe dat gefaciliteerd kan worden.

4. Terugkoppeling ODB Algemeen
Douane deelt mee dat de einddatum nog steeds 31 december 2023 is en dat die 
blijft staan. De Douane zal nog niet over mogelijke oplossingen communiceren. 
Er zal geen generiek uitstel meer worden gegeven. Uiteraard wordt er op de 
achtergrond wel onderzocht wat de consequenties zijn van het niet halen van 
de deadline.

5. Voortgang migratie (AGS-)bedrijven naar DMS 4.0
 - terugkoppeling voortgang pilot DMS Invoer

Douane ligt presentatie toe. Verzoek aan de softwareleveranciers om bij hun 
klanten na te vragen of er nog scenario’s zijn die getest moeten worden.
Besloten wordt dat nader onderzoek wordt gedaan naar de consequenties van 
het issue met betrekking tot de aangiften met prefentiecode 400 of 425.
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6. Voortgang migratie IIAA-vergunninghouders naar DMS 4.1
 - Terugkoppeling ADS overleg nav brief 

Eindconclusie was dat er door alle partijen goed gestuurd met worden op de 
taken die bij de verschillende partijen liggen. Belangrijke daarbij is een goede 
afstemming en regelmatig contact tussen Douane, softwareleveranciers en 
bedrijfsleven.
 - Informatiesessies bij SWL voor vergunninghouders IIAA

Er zijn nu een zes a zevental informatie sessie gehouden voor klanten 
softwareleveranciers. 

7. Stand van zaken / ervaringen met BedrijvenTestOmgeving 
(vast agendapunt) / voortgang IM/IV ontwikkeling (Ria)
Geen input. 

8. Voortgang Proeftuin DMS 4.1 (vast agendapunt)
Inmiddels is er een checklist samengesteld voor zowel vergunninghouders/
aangevers als softwareleveranciers en Douane met aandachtpunten voor de 
voorbereiding op overgang naar DMS. Eind volgende week wordt deze verspreid. 

9. CERTEX (vast agendapunt)
Er ligt een voorstel om de implementatie van CERTEX uit te stellen tot september 
volgend jaar. Dit moet nog door de stuurgroep worden goedgekeurd.

CERTEX is bedoeld voor een aantal certificaten, waarvan de belangrijkste daarvan 
zijn, alle CHED (common healt entry documents) certificaten. Het is dus een 
relatief beperkt goederenpakket dat geraakt gaat worden door CERTEX.

Bedrijfsleven verzoek om in het stroomschema opmerking 10 aan te scherpen. 
Softwareleveranciers geven aan dat daarbij ook naar de IT component gekeken 
moet worden.

10. Voortgang Auditfile Voorraad (vast agendapunt)
De werkgroep zal vaker samenkomen. Er zijn nog wat onduidelijkheden over een 
aantal dataelementen. In de Auditfile Voorraad worden meer gegevens gevraagd 
dan in de GPA. Vraag is hoe deze gegevens uit de administratie/systemen van de 
bedrijven verkregen moeten worden. Er loopt ook nog een discussie over wat er 
in de Auditfile Voorraad moet staan en wat er al in de aangifte zit. Documentatie 
moet nog verder worden aangepast. Ook worden de internationale ontwikkelingen 
gevolgd. Daarnaast is het opnemen van actieve veredeling in de Auditfile Voorraad 
besproken.

11. Communicatie
De laatste hand wordt gelegd aan de nieuwsbrief.

12. Rondvraag en sluiting
Bedrijfsleven wil graag weten hoe het staat met de noodprocedure voor DMS 4.1.
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